


Cod. Attività Fine

1 a Consegna dei lavori 0 1 1

2 b Allestimento cantiere ed installazione segnaletica lavori edili esterni 1 5 4

3 c Sabato – Domenica 5 7 2

4 d Intonaco armato 7 12 5

5 e Sabato – Domenica 12 14 2

6 f Intonaco armato 14 19 5

7 g Sabato – Domenica 19 21 2

8 h Intonaco armato 21 26 5

9 i Sabato – Domenica 26 28 2

10 l Intonaco armato 28 33 5

11 m Sabato – Domenica 33 35 2

12 n Intonaco armato 35 40 5

13 o Sabato – Domenica 40 42 2

14 p Ispessimento muri 42 47 5

15 q Sabato – Domenica 47 49 2

16 r Ispessimento muri 49 54 5

17 s Sabato – Domenica 54 56 2

18 t Ispessimento muri e istallazione tiranti 56 61 5

19 u Sabato – Domenica 61 63 2

20 v Rifacimento servizi igienico sanitari 63 68 5

21 z Sabato – Domenica 68 70 2

22 A Rifacimento servizi igienico sanitari 70 75 5

23 B Sabato – Domenica 75 77 2

24 C Rifacimento servizi igienico sanitari 77 82 5

25 D Sabato – Domenica 82 84 2

26 E Smontaggio infissi 84 89 5

27 F Sabato – Domenica 89 91 2

28 G Smontaggio infissi 89 94 5

29 H Sabato – Domenica 94 96 2

30 I Montaggio infissi 96 101 5

31 L Sabato – Domenica 101 103 2

32 M Montaggio infissi 103 108 5

33 N Sabato – Domenica 108 110 2

34 O Montaggio infissi 110 115 5

35 P Sabato – Domenica 115 117 2

36 Q Posa in opera battiscopa 117 122 5

37 R Sabato – Domenica 122 124 2

38 S Posa in opera battiscopa 124 129 5

39 T Sabato – Domenica 129 131 2

40 U Intonaci e tinteggiature 131 136 5

41 V Sabato – Domenica 136 138 2

42 Z Tinteggiature 138 143 5

43 a Sabato – Domenica 143 145 2

44 b Tinteggiuature e smobilizzo cantiere 145 150 5
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