


CRONOPROGRAMMA 
(Art. 40 DPR 5/10/2010 n. 207) 

 

 

1-  Approvazione progetto esecutivo  
     Data presunta  il                                                    31/05/2016 
 
2-  Gara d’appalto  
     Data presunta         il                      14/07/2016 
 
3-  Affidamento lavori entro il                 25/08/2016 
 
4- Consegna dei Lavori  entro il               29/08/2016    
 
5-  Inizio lavori presunto  il                              29/08/2016  
 
6-  Tempo previsto  per l’esecuzione  dei lavori   90  giorni. 
 
7-  Fine lavori prevista  in data                          26/11/2016 
 

 

  Le particolari caratteristiche delle opere da eseguire  e la loro ubicazione fanno 

presumere un tempo di esecuzione complessivo di 90 giorni, suddiviso in fasi 

successive secondo  l’allegato   diagramma di Gantt per cantiere.   

I lavori previsti in progetto  verranno completati entro il 26/11/2016. 

Le demolizioni, sbancamenti e le opere in cemento armato dovranno essere 

eseguite senza interruzioni ingiustificate al fine di averle complete entro la fine di 

settembre, restando da eseguire le murature, stuccature,  sistemazioni e ripristini  

che possono essere eseguite anche nel periodo autunnale.    

Il diagramma allegato rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni 

gestibili autonomamente dal punto di vista della sequenza logica e dei tempi. 

 

 

                                                                     Il Tecnico              

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione lavori 
 

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 29/08/2016 29/08/2016

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 30/08/2016 30/08/2016

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 31/08/2016 31/08/2016

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 2 01/09/2016 02/09/2016

Scavo di sbancamento 3 05/09/2016 07/09/2016

Scavo a sezione obbligata 2 08/09/2016 09/09/2016

Perforazioni per pali trivellati 5 12/09/2016 16/09/2016

Posa ferri di armatura per pali trivellati 5 12/09/2016 16/09/2016

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 5 12/09/2016 16/09/2016

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 19/09/2016 20/09/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 21/09/2016 22/09/2016

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 23/09/2016 23/09/2016

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 26/09/2016 04/10/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 05/10/2016 06/10/2016

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 07/10/2016 07/10/2016

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 24/10/2016 25/10/2016

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 3 26/10/2016 28/10/2016

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 31/10/2016 02/11/2016

Scavo a sezione ristretta 3 03/11/2016 07/11/2016

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 08/11/2016 09/11/2016

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 10/11/2016 11/11/2016

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 14/11/2016 16/11/2016

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 17/11/2016 18/11/2016

Smobilizzo del cantiere 5 21/11/2016 25/11/2016

 LEGENDA:

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 2 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Perforazioni per pali trivellati 5 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 5 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

22/08 29/08 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12

Agosto 2016 Settembre 2016 Ottobre 2016 Novembre 2016 Dicembre 2016

 
 


