


Avvio cantiere

demolizioni, scavi e rinterri) 4.079,32 1.000,00 5.079,32     

opere d'arte 20.000,00 24.637,65 44.637,65   

Paviment.e sovrastrutt.strad. 1.000,00 10.283,03 11.283,03   

parziali mese 25.079,32 35.920,68 61.000,00   

progressivi 25.079,32 61.000,00

mesi 1° 2° 3°

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORI
DISTRIBUZIONE MENSILE    DEI 

LAVORI
 TOTALE PER CATEGORIA 

IL TECNICO  (Ing.Lino Giovannini)


