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DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATOREV.

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Acciaresi

Ing. Cesare Ascani

dicembre  2019

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.978,08 €

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA ANTINCENDIO DEL TRIENNIO

DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO



1 Diagramma di Gant 120/120

2 Allestimento cantiere 1/120

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1

3
Opere impiantistiche - illuminazione di 

emergenza
69/120

PIANO SEMINTERRATO 13/120

3.1 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 9/13

PIANO TERRA 21/120

3.2 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21

PIANO PRIMO 21/120

3.3 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21

PIANO SECONDO 14/120

3.4 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14

1 Diagramma di Gant 120/120

PIANO SECONDO 14/120

3.4 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14

4 Opere edili 35/120

4.1 Contropareti in cartongesso ignifugo 12/16

4.2 Installazione porte REI 3/3

4.3 Tinteggiatura 7/9

4.4 Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2

4.5 Installazione cartellonistica 1/1

5 Smobilizzo Cantiere 15/120

5.1 Pulizia delle aree 3/3

5.2 Ripristino impianti e mobilio 7/11

5.3 Rimozione delimitazione area cantiere 1/1

16° 

settimana

17° 

settimana

18° 

settimana

10°                       

settimana

11° 

settimana

12° 

settimana

13° 

settimana

14° 

settimana
Nr Nome fase/Descrizione Durata
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