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1 Costruzione nuovo opificio B 10/09/2017 30/06/2018

2 Montaggio portoni ad apertura e chiusura rapida opificio A 15/11/2017 30/11/2018

3 Richiesta 1° Stralcio autorizzazione al provvedimento unico 62/17  15/03/2018 21/05/2018

4
Richiesta modifica non sostanziale approvata con provvedimento del maggio 
2019 115/2019 del 27-5-2019

5 Inserimento graduale varie attrezzature fisse e mobili come da progetto 01/01/2018 28/02/2022

6 Realizzazione pavimentazione Opificio B 01/04/2018 31/07/2020

7 Realizzazione pavimentazione Esterna  aree 9-10-11 01/04/2018 31/07/2020

8  Realizzazione impianto di aspirazione generale E1 -  E2 e relative modifiche 23/05/2019 31/05/2020

9 Montaggio portoni Opificio B 30/09/2018 31/07/2020

10 Realizzazione impianto trattamento acque di prima pioggia e fitodepurazione 23/05/2019 31/07/2020

11 Realizzazione impianto di aspirazione vapori E3 01/01/2021 28/02/2022

12 Realizzazione impianto stoccaggio serbatoi per  liquidi 01/01/2021 28/02/2022

13 Realizzazione impianto stoccaggio silos per polveri 01/01/2021 28/02/2022

14 Richiesta modifica sostanziale presentata dicembre 2020 22/12/2020

lavori effettuati
Richiesta STRALCI-MODIFICHE-INTEGRAZIONI NON SOSTANZIALI
Lavori in itinere

11. Cronoprogramma aggiornato

LEGENDA

VINCENZO FAGIOLI SRL PROVVEDIMENTO UNICO  62/17 E SMI DEL  
20/03/2017  CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE AGGIORNATO Dicembre 

2020 - REV. 02 a seguito richiesta modifica  sostanziale 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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