11. Cronopr ogramma aggior nato

VINCENZO FAGIOLI SRL PROVVEDIMENTO UNICO 62/17 E SMI DEL

20/03/2017 CRONOPROGRAMMA PREVISI ONAL E AGGIORNATO Dicembre | DX2Prevista | Data prevista fine lavori

2020 - REV. 02 a seguito richiesta modifica sostanziale iniziolavori effettiva/prevista
MESI
INTERVENTO 1[2[3]4]5[6]7][8[9J10]11[12]13]14]15[16]17[18[19]20]21[22]23]24[25[26[27]28[29]30[31[32[33[34[35]36[37[38][39[40[41[42[43]44[45]46]47[48]49]50[51[52[53][53][54
2017 2018 2019 2020 2021 2022

SET | OTT| NOV] GIU| LUG| AGQ SETl OTT NO' DI GEN FEB | MAR| APR| MAG| GIU | LUG| AGO| SET| OTT| NO DIC| GEl FEH MAH APH MA GIUl LUG | AGO | SET| OTT| NOV| DIC| GEN| FEB[ MAR APR MAG GIUl LU AGJ SET OT| NOYDIC | GEN| FEB| MAR
1 |Costruzione nuovo opificio B 10/09/2017 30/06/2018
2 |Montaggio portoni ad apertura e chiusura rapidficpiA 15/11/2017 30/11/2018
3 Richiesta 1° Stralcio autorizzazione al provveditbamico 62/17 15/03/2018 21/05/2018

2 s(i)(ltgesta modifica non sostanziale approvata coryadimento del maggio 115/2019 del 27-5-2019

5 |Inserimento graduale varie attrezzature fisse eilieaime da progetto 01/01/2018 28/02/2022
6 |Realizzazione pavimentazione Opificio B 01/04/2018 31/07/2020
7 |Realizzazione pavimentazione Esterna aree 9-10-11 01/04/2018 31/07/2020
8 Realizzazione impianto di aspirazione generale EER e relative modifiche | 23/05/2019 31/05/2020
9  [Montaggio portoni Opificio B 30/09/2018 31/07/2020
10 |Realizzazione impianto trattamento acque di priioggia e fitodepurazione | 23/05/2019 31/07/2020
11 |Realizzazione impianto di aspirazione vapori E3 01/01/2021 28/02/2022
12 |Realizzazione impianto stoccaggio serbatoi peuidic 01/01/2021 28/02/2022
13 |Realizzazione impianto stoccaggio silos per polveri 01/01/2021 28/02/2022

14 Richiesta modifica sostanziale presentata dicer2f2® 22/12/2020 _

LEGENDA

lavori effettuati

Richiesta STRALCI-MODIFICHE-INTEGRAZIONI NON SOSTARALI

Lavori in itinere
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