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1 Costruzione nuovo opificio B 10/09/2017 30/06/2018

2 Montaggio portoni ad apertura e chiusura rapida opificio A 15/11/2017 30/11/2018

3 Inserimento graduale varie attrezzature fisse e mobili come da progetto 01/01/2018 28/02/2022

4 Realizzazione pavimentazione Opificio B 01/04/2018 31/05/2020

5 Realizzazione pavimentazione Esterna  aree 9-10-11 01/04/2018 31/05/2020

6  Realizzazione impianto di aspirazione generale E1 -  E2 e relative modifiche 23/05/2020 31/05/2020

8 Montaggio portoni Opificio B 30/09/2018 31/05/2020

8 Realizzazione impianto trattamento acque di prima pioggia e fitodepurazione 23/05/2019 31/05/2020

9 Realizzazione impianto di aspirazione vapori E3 01/10/2019 31/07/2020

10 Realizzazione impianto stoccaggio serbatoi per  liquidi esterni 01/01/2020 30/06/2021

11 Realizzazione impianto stoccaggio silos per polveri esterni 01/05/2020 30/06/2021

12

13

14

15

LEGENDA

lavori effettuati secondo provvedimento unico 62/17 attualmente vigente

Lavori da effettuare in base alla nuova istanza

2025 2026

MESI

VINCENZO FAGIOLI SRL- ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE E RIESAME AIA COME DA P.U. 62/17 E SMI DEL  

20/03/2017- CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE AGGIORNATO   AL 01/09/2021- REV.3 a seguito ISTANZA DEL 

23/12/2020

2021 2022 2023 2024
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