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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORI

DISTRIBUZIONE MENSILE DEI

TOTALE PER CATEGORIA

LAVORI

Awvio cantiere
demolizioni, scavi e rinterri) 4.079,32 1.000,00 5.079,32
opere d'arte 20.000,00, 24.637,65 44.637,65
Paviment.e sovrastrutt.strad. 1.000,00| 10.283,03 11.283,03

parziali mese| 25.079,32| 35.920,68 61.000,00

progressivi| 25.079,32| 61.000,00
mesi 1° 2° 3°

IL TECNICO (Ing.Lino Giovannini)




