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‘LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. N. 204
LUNGOTENNA E S.P. N. 239 EX S.S. 210
FERMANA - FALERIENSE - COLLEGAMENTO
STRADA DEL FERRO’

ELABORATI TECNICI CA_Capitolati

CA Cronoprogramma dei lavori
03

SCALA -

PROGETTAZIONE

S.AAG.ls.rl

Societa per I'Ambiente, la Geologia e I'Ingegneria

Via Pasubio,20

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. e Fax 0735.757580

e-mail: info@sagistudio.it PEC: info@pec.sagistudio.it

IL Direttore Tecnico
Dott. Ing. Maurizio Ciarrocchi

IL Progettista Dott. Ing. Sebastiano Ortu

COMMITTENTE

=m= R Provincia di Fermo
%ﬁ Settore Viabilita - Infrastrutture - Urbanistica
Viale Trento, 113 63900 FERMO

* 41 PEC: provincia.fermo@emarche.it
£

IL R.U.P. Dott. Ing. Ivano Pignoloni
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LS/SO/28/17 AGGIORNAMENTO  DATA  PROTOCOLLO REDATTO PROGETTATO VERIFICATO  ACQUISITO  APPROVATO
1 10/05/18  LS/SO/28/17 D.D. SAG.I. SAG.I. SAG.I. SAG.I.
20 novembre 2017
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2 LAVORI GENERALI 900g dom 01/01/17 mer 19/06/19 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
3 CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA 25g dom 01/01/17 mer 25/01/17

4 Recinzione 5g dom01/01/17 gio 05/01/17

5 Pulizia aree e operazioni topografiche 6g dom01/01/17 ven 06/01/17

6 Messa in sicurezza aree limitrofe 5g dom01/01/17 gio 05/01/17

7 Verifica sottoservizi, rimozioni e ripristini 25g dom 01/01/17 mer 25/01/17

8 Baraccamenti e stoccaggio materiale 5g dom01/01/17 gio 05/01/17

9 FASE 1: TRATTO STRADALE "A" 250g  gio 26/01/17 lun 02/10/17

10 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 190 g lun 27/03/17 lun 02/10/17

11 Realizzazione di scavi 40 g lun 27/03/17 ven 05/05/17

12 Realizzazione di rilevati 150g  sab 06/05/17 lun 02/10/17

13 OPERE IN C.A., STRUTTURALI e DI CONSOLIDAMEN" 220g  gio 26/01/17 sab 02/09/17

14 Realizzazione scatolare pedonale 130g gio 26/01/17 dom 04/06/17

15 Attraversamenti faunistici 90g lun 05/06/17 sab 02/09/17

16 Realizzazione di terre armate 60g gio 26/01/17 dom 26/03/17

17 OPERE DI DRENAGGO 90g gio 26/01/17 mar 25/04/17

18 Pali drenanti 60g gio 26/01/17 dom 26/03/17

19 Tubazioni e collegamenti 3049 lun 27/03/17 mar 25/04/17

20 LAVORI ED OPERE VARIE 70g mer 26/04/17 mar 04/07/17

21 Opere a verde 20g  mer 26/04/17 lun 15/05/17

22 Impianto di smaltimento acque meteoriche 50g mar 16/05/17 mar 04/07/17

23 FASE 2: TRATTO STRADALE "B" 400g mer 05/07/17 mer 08/08/18

24 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 160g dom 03/09/17 ven 09/02/18

25 Realizzazione di scavi 40g dom 03/09/17 gio 12/10/17

26 Realizzazione di rilevati 120g  ven 13/10/17 ven 09/02/18

27 OPERE IN C.A., STRUTTURALI e DI CONSOLIDAMEN1 180g sab 10/02/18 mer 08/08/18

28 Attraversamenti faunistici 90g sab 10/02/18 gio 10/05/18

29 Realizzazione di terre armate 60g ven 11/05/18 lun 09/07/18

30 Paratia di pali 30g mar 10/07/18 mer 08/08/18

31 OPERE DI DRENAGGO 100g mer 05/07/17 gio 12/10/17

32 Pali drenanti 60g mer05/07/17 sab 02/09/17

33 Tubazioni e collegamenti 40g dom 03/09/17 gio 12/10/17

34 LAVORI ED OPERE VARIE 105g ven 13/10/17 gio 25/01/18

35 Opere a verde 15g  ven 13/10/17 ven 27/10/17

36 Impianto di smaltimento acque meteoriche 50g sab28/10/17 sab 16/12/17

37 Sistemi di difesa spondale 40g dom 17/12/17 gio 25/01/18

38 FASE 3: ROTATORIA INTERMEDIA 189g ven 26/01/18 gio 02/08/18

39 MOVIMENTI TERRA 30g ven 26/01/18 sab 24/02/18

40 Scavi 10g  ven 26/01/18 dom 04/02/18

41 Rilevati 20g lun 05/02/18 sab 24/02/18

42 OPERE D'ARTE e impianti 115g dom 25/02/18 mar 19/06/18

43 Scatolare su rotatoria 90g dom 25/02/18 ven 25/05/18

44 Smaltimento acque meteoriche 259g sab 26/05/18 mar 19/06/18

45 SISTEMAZIONI FINALI 449 mer 20/06/18 gio 02/08/18

46 Sistemazione pavimentazione stradale 149  mer20/06/18 mar 03/07/18

47 Collegamenti con intersezioni esistenti 30g mer 04/07/18 gio 02/08/18

48 FASE 4: ROTATORIA MOLINI/CONCERIA 190g ven 03/08/18 ven 08/02/19

49 MOVIMENTI TERRA 30g ven03/08/18 sab 01/09/18

50 Scavi 10g  ven 03/08/18 dom 12/08/18

51 Rilevati 20g lun 13/08/18 sab 01/09/18

52 OPERE D'ARTE e impianti 115g dom 02/09/18 mar 25/12/18

53 Scatolare su rotatoria 90g dom 02/09/18 ven 30/11/18

54 Smaltimento acque meteoriche 259 sab01/12/18 mar 25/12/18

55 SISTEMAZIONI FINALI 459 mer 26/12/18 ven 08/02/19

56 Sistemazione pavimentazione stradale 159 mer26/12/18 mer 09/01/19

57 Collegamenti con intersezioni esistenti 309 gio 10/01/19 ven 08/02/19

58 FASE 5: OPERE DI COMPLETAMENTO 131g sab 09/02/19 mer 19/06/19

59 OPERE DI COMPLETAMENTO 131g sab 09/02/19 mer 19/06/19

60 Segnaletica 30g sab09/02/19 dom 10/03/19

61 Barriere antirumore 40 g lun 11/03/19 ven 19/04/19

62 Barriere stradali 40g sab 20/04/19 mer 29/05/19

63 Lavori ed opere varie 209 gio 30/05/19 mar 18/06/19

64 Fine lavori 19 mer 19/06/19 mer 19/06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! !

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 16 MESE 17 MESE 18 MESE 19 MESE 20 MESE 21 HIEEIE 22 MESE 23 ulesls 2 MESE 25 MESE 26 MESE 27 N oo glEl?)g ggo oo || o208
YN MENTE) BSOSO DIELER FRALTE) €.50.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 200.000,00 €. 200.000,00 €.200.000,00 ||€. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €.100.000,00 €. 100.000,00 €.100.000,00 €.100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 - 100.900,00 1 €. 82.078,78
Attivita Divisione .. . Avanzamento I Cardine ‘ Riepilogo ﬁ Riepilogo progetto ﬁ Attivita esterne |:| Cardine esterno ‘ Scadenza @



Asus
Casella di testo
                                 
                                          AVANZAMENTO ECONOMICO DELL'APPALTO

Asus
Casella di testo
MESE 1
€. 50.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 2
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 7
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 3
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 5
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 4
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 6
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 8
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 17
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 16
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 15
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 9
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 14
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 13
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 12
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 10
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 11
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 18
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 25
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 24
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 23
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 22
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 30
€. 82.078,78

Asus
Casella di testo
MESE 29
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 27
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 26
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 28
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 21
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 20
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 19
€. 100.000,00




