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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 LAVORI 0 g dom 01/01/17 dom 01/01/17

2 LAVORI GENERALI 900 g dom 01/01/17 mer 19/06/19

3 CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA 25 g dom 01/01/17 mer 25/01/17

4 Recinzione 5 g dom 01/01/17 gio 05/01/17

5 Pulizia aree e operazioni topografiche 6 g dom 01/01/17 ven 06/01/17

6 Messa in sicurezza aree limitrofe 5 g dom 01/01/17 gio 05/01/17

7 Verifica sottoservizi, rimozioni e ripristini 25 g dom 01/01/17 mer 25/01/17

8 Baraccamenti e stoccaggio materiale 5 g dom 01/01/17 gio 05/01/17

9 FASE 1: TRATTO STRADALE "A" 250 g gio 26/01/17 lun 02/10/17

10 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 190 g lun 27/03/17 lun 02/10/17

11 Realizzazione di scavi 40 g lun 27/03/17 ven 05/05/17

12 Realizzazione di rilevati 150 g sab 06/05/17 lun 02/10/17

13 OPERE IN C.A., STRUTTURALI e DI CONSOLIDAMENTO 220 g gio 26/01/17 sab 02/09/17

14 Realizzazione scatolare pedonale 130 g gio 26/01/17 dom 04/06/17

15 Attraversamenti faunistici 90 g lun 05/06/17 sab 02/09/17

16 Realizzazione di terre armate 60 g gio 26/01/17 dom 26/03/17

17 OPERE DI DRENAGGO 90 g gio 26/01/17 mar 25/04/17

18 Pali drenanti 60 g gio 26/01/17 dom 26/03/17

19 Tubazioni e collegamenti 30 g lun 27/03/17 mar 25/04/17

20 LAVORI ED OPERE VARIE 70 g mer 26/04/17 mar 04/07/17

21 Opere a verde 20 g mer 26/04/17 lun 15/05/17

22 Impianto di smaltimento acque meteoriche 50 g mar 16/05/17 mar 04/07/17

23 FASE 2: TRATTO STRADALE "B" 400 g mer 05/07/17 mer 08/08/18

24 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 160 g dom 03/09/17 ven 09/02/18

25 Realizzazione di scavi 40 g dom 03/09/17 gio 12/10/17

26 Realizzazione di rilevati 120 g ven 13/10/17 ven 09/02/18

27 OPERE IN C.A., STRUTTURALI e DI CONSOLIDAMENTO 180 g sab 10/02/18 mer 08/08/18

28 Attraversamenti faunistici 90 g sab 10/02/18 gio 10/05/18

29 Realizzazione di terre armate 60 g ven 11/05/18 lun 09/07/18

30 Paratia di pali 30 g mar 10/07/18 mer 08/08/18

31 OPERE DI DRENAGGO 100 g mer 05/07/17 gio 12/10/17

32 Pali drenanti 60 g mer 05/07/17 sab 02/09/17

33 Tubazioni e collegamenti 40 g dom 03/09/17 gio 12/10/17

34 LAVORI ED OPERE VARIE 105 g ven 13/10/17 gio 25/01/18

35 Opere a verde 15 g ven 13/10/17 ven 27/10/17

36 Impianto di smaltimento acque meteoriche 50 g sab 28/10/17 sab 16/12/17

37 Sistemi di difesa spondale 40 g dom 17/12/17 gio 25/01/18

38 FASE 3: ROTATORIA INTERMEDIA 189 g ven 26/01/18 gio 02/08/18

39 MOVIMENTI TERRA 30 g ven 26/01/18 sab 24/02/18

40 Scavi 10 g ven 26/01/18 dom 04/02/18

41 Rilevati 20 g lun 05/02/18 sab 24/02/18

42 OPERE D'ARTE e impianti 115 g dom 25/02/18 mar 19/06/18

43 Scatolare su rotatoria 90 g dom 25/02/18 ven 25/05/18

44 Smaltimento acque meteoriche 25 g sab 26/05/18 mar 19/06/18

45 SISTEMAZIONI FINALI 44 g mer 20/06/18 gio 02/08/18

46 Sistemazione pavimentazione stradale 14 g mer 20/06/18 mar 03/07/18

47 Collegamenti con intersezioni esistenti 30 g mer 04/07/18 gio 02/08/18

48 FASE 4: ROTATORIA MOLINI/CONCERIA 190 g ven 03/08/18 ven 08/02/19

49 MOVIMENTI TERRA 30 g ven 03/08/18 sab 01/09/18

50 Scavi 10 g ven 03/08/18 dom 12/08/18

51 Rilevati 20 g lun 13/08/18 sab 01/09/18

52 OPERE D'ARTE e impianti 115 g dom 02/09/18 mar 25/12/18

53 Scatolare su rotatoria 90 g dom 02/09/18 ven 30/11/18

54 Smaltimento acque meteoriche 25 g sab 01/12/18 mar 25/12/18

55 SISTEMAZIONI FINALI 45 g mer 26/12/18 ven 08/02/19

56 Sistemazione pavimentazione stradale 15 g mer 26/12/18 mer 09/01/19

57 Collegamenti con intersezioni esistenti 30 g gio 10/01/19 ven 08/02/19

58 FASE 5: OPERE DI COMPLETAMENTO 131 g sab 09/02/19 mer 19/06/19

59 OPERE DI COMPLETAMENTO 131 g sab 09/02/19 mer 19/06/19

60 Segnaletica 30 g sab 09/02/19 dom 10/03/19

61 Barriere antirumore 40 g lun 11/03/19 ven 19/04/19

62 Barriere stradali 40 g sab 20/04/19 mer 29/05/19

63 Lavori ed opere varie 20 g gio 30/05/19 mar 18/06/19

64 Fine lavori 1 g mer 19/06/19 mer 19/06/19
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Attività Divisione Avanzamento Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Attività esterne Cardine esterno Scadenza

Asus
Casella di testo
                                 
                                          AVANZAMENTO ECONOMICO DELL'APPALTO

Asus
Casella di testo
MESE 1
€. 50.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 2
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 7
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 3
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 5
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 4
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 6
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 8
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 17
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 16
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 15
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 9
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 14
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 13
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 12
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 10
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 11
€. 200.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 18
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 25
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 24
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 23
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 22
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 30
€. 82.078,78

Asus
Casella di testo
MESE 29
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 27
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 26
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 28
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 21
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 20
€. 100.000,00

Asus
Casella di testo
MESE 19
€. 100.000,00




