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LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. N.204 LUNGOTENNA E S.P. N.239 EX S.S.
210 FERMANA-FALERIENSE — COLLEGAMENTO STRADA DEL FERRO

Provincia di Fermo

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

PREMESSA

La presente relazione ¢ relativa alla verifica delle interferenze presenti lungo il tracciato della
nuova viabilita di progetto.

1) VERIFICA INTERFERENZE

Le maggiori interferenze da tenere in considerazione per la realizzazione dell’opera sono
rappresentate essenzialmente da:

- Linea idrica DN 125 acciaio per Campiglione di Fermo e DN 63 in PEAD distributrici
gestite dalla CIIP spa; - ZONA ROTATORIA MOLINI-CONCERIA

- Fosso S. Antonio.

- Attraversamento nuovo collettore fognario DN 400 in PEAD CIIP spa — ZONA
ROTATORIA INTERMEDIA;

- Attraversamento nuovo collettore fognario DN 400 in PEAD e condotta distributrice 200
in ghisa CIIP spa — ZONA ROTATORIA INTERMEDIA

- Rete gas in media e bassa tensione;
- Rete Enel.

Esse sono localizzate (vedi elaborato SP_I12 Planimetria con Indicazione delle Interferenze)
soprattutto sull’asse 1.

In fase di realizzazione dei lavori sara cura dell’impresa esecutrice dei lavori contattare prima
dell’inizio degli stessi, tutti gli Enti gestori al fine di concordare in maniera puntuale la salvaguardia
delle linee esistenti.

In particolare occorrera seguire le indicazioni fornite dai Rappresentanti degli Enti Gestori in
sede di Conferenza dei Servizi del 16/01/2014.

Oltre alle interferenze attualmente presenti in sito € noto alla Stazione Appaltante che € in corso
la progettazione di condotte da parte di S.G.I. spa proprio in prossimita della rotatoria
Molini/Conceria in c.da Misericordia.

Lo stesso progetto ¢ stato preventivamente autorizzato anche dalla Provincia di Fermo con la
prescrizione relativa all’accollo di tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione di tale interferenza con
la viabilita di progetto, sia in condizione di contemporaneita delle lavorazioni (in tal caso I’impresa
esecutrice delle opere previste nel presente appalto dovra condividere unitamente alla DD.LL. un
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programma di lavori da effettuare contestualmente) sia in condizione di lavori sfalsati
temporalmente.

2) MODALITA’ TECNICHE DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

2.1) FOSSL, RETE IDRICA ED OPERE FOGNARIE
Per quanto attiene ai fossi presenti in prossimita del tracciato stradale, gli stessi saranno gestiti in
maniera adeguata con le opere gia previste nel progetto esecutivo.
Per quanto attiene alla linea Idrica presente in prossimita della rotatoria della Variante del Ferro
(Asse 1), la stessa sara salvaguardata concordando direttamente con la CIIP spa la modalita.
In sede di progettazione esecutiva, trattandosi comunque di una linea interrata, essa sara in ogni
caso ulteriormente ricoperta mediante uno strato di misto cementato di spessore pari a 30 cm.
Discorso analogo per le linee fognarie presenti sulla rotatoria, per le quali, oltre ad un adeguato
ricoprimento, si prevede di realizzare un innalzamento dei pozzetti presenti fino alla nova quota
stradale.

2.2) LINEA GAS METANO INTERRATA

Nella zona di interesse ed in particolare in Cda Misericordia incrocio Via Cattaneo (zona
Rotatoria Molini-Conceria) sono presenti condotte interrate gestite da Fermo Asite Distribuzione
Retegas.

Per la risoluzione interferenza rappresentata dalla linea Gas interrata, posta si potrebbe
prevedere di inserire un tubo guaina di PVC per acquedotto UNI 1452 o di acciaio, di diametro
sufficiente a garantirne la sfilabilita in caso di interventi di manutenzione, per le lunghezze previste
dalle norme UNI 9165 e UNI 9860.

Prima di effettuare I’intervento tuttavia, sara cura dell)’impresa effettuare le seguenti verifiche
puntuali:

s Individuazione percorso esatto della condotta nei pressi delle opere da realizzare;
% Determinazione diametro della condotta;

¢ Determinazione della profondita di posa della stessa;

¢ Verifica di eventuali opere di ricoprimento presenti.

In ogni caso, come da prescrizione contenuta nel verbale di Conferenza dei Servizi ¢ necessario
concordare con 1I’Ente Gestore oltre che le modalita di intervento, anche il periodo, evitando di
effettuare lavorazioni nel periodo invernale.

2.3) ENEL
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Come segnalato dai tecnici di Enel Distribuzione energia, la nuova infrastruttura interferisce sia
con linee aeree che con linee interrate.

Solo dopo aver eseguito il picchettamento della nuova viabilita direttamente sul posto saranno
valutati dall’Ente eventuali opere di spostamento e/o protezione delle linee interessate.

Pertanto, non potendo stabilire nella fase progettuale gli interventi per lo spostamento,
nell’ambito del Quadro Economico viene inserito un importo per lo spostamento dei sottoservizi,
riguardante soprattutto 1’Enel.
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RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

PREMESSA

La presente relazione ¢ relativa alla verifica delle interferenze presenti lungo il tracciato della
nuova viabilita di progetto.

1) VERIFICA INTERFERENZE

Le maggiori interferenze da tenere in considerazione per la realizzazione dell’opera sono
rappresentate essenzialmente da:

- Linea idrica DN 125 acciaio per Campiglione di Fermo e DN 63 in PEAD distributrici
gestite dalla CIIP spa; - ZONA ROTATORIA MOLINI-CONCERIA

- Fosso S. Antonio.

- Attraversamento nuovo collettore fognario DN 400 in PEAD CIIP spa — ZONA
ROTATORIA INTERMEDIA;

- Attraversamento nuovo collettore fognario DN 400 in PEAD e condotta distributrice 200
in ghisa CIIP spa — ZONA ROTATORIA INTERMEDIA

- Rete gas in media e bassa tensione;
- Rete Enel.

Esse sono localizzate (vedi elaborato SP_I12 Planimetria con Indicazione delle Interferenze)
soprattutto sull’asse 1.

In fase di realizzazione dei lavori sara cura dell’impresa esecutrice dei lavori contattare prima
dell’inizio degli stessi, tutti gli Enti gestori al fine di concordare in maniera puntuale la salvaguardia
delle linee esistenti.

In particolare occorrera seguire le indicazioni fornite dai Rappresentanti degli Enti Gestori in
sede di Conferenza dei Servizi del 16/01/2014.

Oltre alle interferenze attualmente presenti in sito € noto alla Stazione Appaltante che € in corso
la progettazione di condotte da parte di S.G.I. spa proprio in prossimita della rotatoria
Molini/Conceria in c.da Misericordia.

Lo stesso progetto ¢ stato preventivamente autorizzato anche dalla Provincia di Fermo con la
prescrizione relativa all’accollo di tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione di tale interferenza con
la viabilita di progetto, sia in condizione di contemporaneita delle lavorazioni (in tal caso I’impresa
esecutrice delle opere previste nel presente appalto dovra condividere unitamente alla DD.LL. un
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programma di lavori da effettuare contestualmente) sia in condizione di lavori sfalsati
temporalmente.

2) MODALITA’ TECNICHE DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

2.1) FOSSL, RETE IDRICA ED OPERE FOGNARIE
Per quanto attiene ai fossi presenti in prossimita del tracciato stradale, gli stessi saranno gestiti in
maniera adeguata con le opere gia previste nel progetto esecutivo.
Per quanto attiene alla linea Idrica presente in prossimita della rotatoria della Variante del Ferro
(Asse 1), la stessa sara salvaguardata concordando direttamente con la CIIP spa la modalita.
In sede di progettazione esecutiva, trattandosi comunque di una linea interrata, essa sara in ogni
caso ulteriormente ricoperta mediante uno strato di misto cementato di spessore pari a 30 cm.
Discorso analogo per le linee fognarie presenti sulla rotatoria, per le quali, oltre ad un adeguato
ricoprimento, si prevede di realizzare un innalzamento dei pozzetti presenti fino alla nova quota
stradale.

2.2) LINEA GAS METANO INTERRATA

Nella zona di interesse ed in particolare in Cda Misericordia incrocio Via Cattaneo (zona
Rotatoria Molini-Conceria) sono presenti condotte interrate gestite da Fermo Asite Distribuzione
Retegas.

Per la risoluzione interferenza rappresentata dalla linea Gas interrata, posta si potrebbe
prevedere di inserire un tubo guaina di PVC per acquedotto UNI 1452 o di acciaio, di diametro
sufficiente a garantirne la sfilabilita in caso di interventi di manutenzione, per le lunghezze previste
dalle norme UNI 9165 e UNI 9860.

Prima di effettuare I’intervento tuttavia, sara cura dell)’impresa effettuare le seguenti verifiche
puntuali:

s Individuazione percorso esatto della condotta nei pressi delle opere da realizzare;
% Determinazione diametro della condotta;

¢ Determinazione della profondita di posa della stessa;

¢ Verifica di eventuali opere di ricoprimento presenti.

In ogni caso, come da prescrizione contenuta nel verbale di Conferenza dei Servizi ¢ necessario
concordare con 1I’Ente Gestore oltre che le modalita di intervento, anche il periodo, evitando di
effettuare lavorazioni nel periodo invernale.

2.3) ENEL
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Come segnalato dai tecnici di Enel Distribuzione energia, la nuova infrastruttura interferisce sia
con linee aeree che con linee interrate.

Solo dopo aver eseguito il picchettamento della nuova viabilita direttamente sul posto saranno
valutati dall’Ente eventuali opere di spostamento e/o protezione delle linee interessate.

Pertanto, non potendo stabilire nella fase progettuale gli interventi per lo spostamento,
nell’ambito del Computo Metrico estimativo alla voce PAC_02 viene inserito un importo per lo
spostamento dei sottoservizi, riguardante soprattutto I’Enel.
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