r/ o o REGlONE % Provincia di Fermo
PS4 MARCHE **ﬂ Settore Viabita - Infastuture - Urbanstoa

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEL TRIENNIO
DELL'LT.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.978,08 €

GRUPPO DI LAVORO: PROGETTISTA IMPIANTI:
Dott. Geom. Sandro Vallasciani | Ing. Gianluca Acciaresi IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Rita Spaziani Ing. Cesare Ascani IL DIRIGENTE

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Ivano Pignoloni
Ing. Lucia Evandri
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1°

Nr Nome fase/Descrizione Durata settimana 2° settimana|3° settimana|4° settimana|5° settimana|6° settimana|7° settimana|8° settimana|9° settimana
1 [Diagramma di Gant 120/120
2 |Allestimento cantiere 1/120 |(&
2.1 |Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1
3 Opere impiantistiche - illuminazione di 69/120
emergenza
PIANO SEMINTERRATO 13/120 ¢
3.1 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 9/13 - -
PIANO TERRA 21/120
3.2 |Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21 - - -
PIANO PRIMO 21/120
3.3 |Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21 - - -
PIANO SECONDO 14/120 >
3.4 |Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 -_
.. 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18°
Nr Nome fase/Descr|2|one Durata settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana
1 |Diagramma di Gant 120/120 t
PIANO SECONDO 14/120 i
3.4 |Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 i
4 |Opere edili 35/120 ¢ '
4.1 |Contropareti in cartongesso ignifugo 12/16 - - !
4.2 |Installazione porte REI 3/3 !
4.3 [Tinteggiatura 7/9 - |
4.4 |Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2 i
4.5 |Installazione cartellonistica 1/1 i
5 |[Smobilizzo Cantiere 15/120
5.1 |Pulizia delle aree 3/3 !
5.2 [Ripristino impianti e mobilio 7/11 F |
5.3 |Rimozione delimitazione area cantiere 1/1 I
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