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ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI



1 Diagramma di Gant 165/165
2 Allestimento cantiere e opere provvisionali 21/165

2.1
Delimitazione del cantiere. Predisposizione e allestimento delle 
diverse aree di cantiere (stoccaggio, movimentazione, sedime 
gru, etc).

2

2.2 Allestimento gru fissa e semovente. 2
2.3 Allestimento ponteggi e schermature. 7
2.4 Puntellature e opere provvisionali. 2

2.5
Altre opere provvisionali (linee vita per lavori in quota, parapetti 
di sicurezza, etc). 2

2.6 Spostamento mobilio 2
3 Opere impiantistiche - illuminazione di emergenza 2/165

3.1 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 1
3.2 Impianto elettrico di cantiere. Allacci varie di cantiere. 1
4 Demolizioni, rimozioni e smaltimenti 38/165

4.1
Demolizione e rimozione cartongesso. Trasporto in discarica e 
smaltimento. 3

4.2 Smontaggio e stoccaggio manto di copertura e lattoneria. 3  

4.3
Smontaggio e rimozione strutture secondarie copertura. 
Trasporto in discarica e smaltimento. 3

4.4
Smontaggio e rimozione delle capriate lignee. Trasporto in 
discarica. 12

4.5
Smontaggio e rimozione muratura (setto centrale). Trasporto in 
discarica e smaltimento. 3

1 Diagramma di Gant 165/165
5 Nuove strutture e opere connesse 66/165

5.1 Realizzazione delle opere in c.a. (cordoli, etc) 28
5.2 Installazione nuove capriate metalliche. 14
5.3 Realizzazione controventamenti e cerchiature metalliche. 4
5.4 Installazione degli altri manufatti in acciaio (passerella, etc). 3

18° 
settimana

15° 
settimana

16° 
settimana

17° 
settimana

9°                       
settimana

10° 
settimana

11° 
settimana

12° 
settimana

13° 
settimanaNr Nome fase/Descrizione Durata

9° settimanaNr Nome fase/Descrizione
Durata 
(giorni)

1°              
settimana

2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana

14° 
settimana



1 Diagramma di Gant 165/165
6 Finiture e altre opere di completamento 21/165

6.1 Installazione delle pannellature di copertura e della finestra a tetto. 5
6.2 Posa del manto di copertura e delle lattonerie. 4
6.3 Installazione delle controsofittature. 4
6.4 Tinteggiature interne di controsoffittature e pareti. 4
7 Impianti 7/165

7.1 Realizzazione nuovo impianto elettrico piano sottotetto 5
8 Smobilizzo Cantiere 10/165

8.1 Ripristini post cantierizzazione (rimozioni puntellature e protezioni, etc)2
8.2 Ripristino impianti e mobilio 5
8.3 Rimozione delimitazione area cantiere e pulizia delle aree 2

22° 
settimana

23° 
settimana

20° 
settimana

21° 
settimanaNr Nome fase/Descrizione Durata 18°                       

settimana
19° 

settimana
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