VINCENZO FAGIOLI SRL- ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE E RIESAME AIA COME DA P.U. 62/17 E SMI DEL . prev[i)sat[:fine
20/03/2017- CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE AGGIORNATO AL 01/09/2021- REV.3 a seguito ISTANZA DEL | D&t prevista |77
23/12/2020 inizio lavori | e ttivaspre
vista MESI
INTERVENTO 1] 23456 7[8]9]10]11]12]13]14]15]16]17[18[19]20]21]22[23]24]25]26]27][28]29]30[31[32[33[34]35[36][37[38[39]40]41[42[43[44]45]46]47[48[49]50][51]52[53[53]54]
agosto 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SET | OTT | NOV| DIC | GEN| FEB | MAR| APR| MAG| GIU | LUG | AGO| SET | OTT | NOV| DIC | GEN| FEB | MAR| APR| MAG| GIU | LUG | AGO| SET | OTT [ NOV| DIC | GEN| FEB | MAR| APR| MAG| GIU | LUG | AGO| SET | OTT | NOV| DIC [ GEN| FEB [ MAR| APR| MAG| GIU | LUG [ AGO| SET | OTT | NOV| DIC | GEN| FEB [ MAR

1 Costruzione nuovo opificio B 10/09/2017 |30/06/2018
2 Montaggio portoni ad apertura e chiusura rapida opificio A 15/11/2017 |30/11/2018
3 Inserimento graduale varie attrezzature fisse e mobili come da progetto 01/01/2018 |28/02/2022
4 Reallizzazione pavimentazione Opificio B 01/04/2018 |(31/05/2020
5 Realizzazione pavimentazione Esterna aree 9-10-11 01/04/2018 |(31/05/2020
6 Realizzazione impianto di aspirazione generale E1 - E2 e relative modifiche 23/05/2020 (31/05/2020
8 Montaggio portoni Opificio B 30/09/2018 |(31/05/2020
8 Realizzazione impianto trattamento acque di prima pioggia e fitodepurazione 23/05/2019 |(31/05/2020
9 Realizzazione impianto di aspirazione vapori E3 01/10/2019 (31/07/2020
10 Realizzazione impianto stoccaggio serbatoi per liquidi esterni 01/01/2020 |(30/06/2021
11 Realizzazione impianto stoccaggio silos per polveri esterni 01/05/2020 (30/06/2021
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LEGENDA

_ﬁvori effettuati secondo provvedimento unico 62/17 attualmente vigente
Lavori da effettuare in base alla nuova istanza
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